MINISTERIO DE
DEFENSA ASTINAVE £P
NACIONAL

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. solicitud licencia con remuneracioén Fecha de informe
ILR-DIG-PTC-ELT-DFB-0002-2024 9/30/2024 10:39:27 AM

Orden de trabajo
23SF033P4006E0

DATOS GENERALES

AEeIIidos - nombres del servidor Puesto 3

FERNANDEZ BRAVO DIXON JONATHAN TECNICO ELECTRONICO EN SISTEMAS DE DEFENSA 1
Provincia/Ciudad de la comisién Nombre de la unidad del servidor

SANTA ELENA - LA LIBERTAD GERENCIA DE OPERACIONES

Servidores que integran la comision

1
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 26/09/2024

Actividades:

1) 08:00-10:40 Traslado de personal técnico de ASTINAVE a La Libertad (hospedaje).

2) 11:30 - 12:30 Almuerzo de Personal

3) 13:00 — 14:00 Traslado en Lancha para embarque de Personal en Buque Tanque Victoria.

4) 14:00 - 17:30 Pruebas de Verificacion de Sistema: Verificacion de conexiones eléctricas de sensores de temperatura y
aproximidad del modulo UV.

5) 18:00 -18: 50 Desembarque de Personal de B/T Victoria

6) 19:00 Traslado de personal a Hotel.

Productos Alcanzados:

1) Se realiz6 pruebas preliminares y se evidencié que las conexiones eléctricas proporcionada por el fabricante y el cliente
estaban erroneas. Por lo cual se inici6 levantamiento de las conexiones eléctricas del tablero para su verificacion y andlisis.
Viernes 27/08/2024

Actividades:

1) 08:00 — 08:40 Traslado en Lancha para embarque de Personal en Buque Tanque Victoria.

2) 08:40 — 15:00 Verificacion y correccion de conexiones eléctricas de sensores de temperatura, proximidad, switch de
temperatura, modulo UV vy filtro debido a que los diagramas eléctricos entregado por el fabricante estaban erréneos

3) 15:00 -17:00 Prueba de Funcionamiento de Lastrado de Tanque con Planta de Lastre (BWMS)

4) 17:20 — 18:00 Desembarque de Personal de B/T Victoria a Hotel.

Productos Alcanzados:

1) Se continué levantando las conexiones eléctricas del tablero de control para poder realizar las correcciones a las
conexiones eléctricas.

2) Se logré corregir las conexiones y se pudo realizar puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Lastre
Sabado 28/08/2024

Actividades:

1) 11:45- 14:00 Traslado de Traslado de personal técnico y materiales desde La Libertad (hospedaje) a ASTINAVE EP.
Productos Alcanzados:

1) Traslado de Personal y materiales desde La Libertad sin novedad.

Fecha/Hora Salida 9/26/2024 8:00:00 AM NOTA
-AA- Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comision,
Fecha/Hora Llegada 9/28/2024 2:00:00 PM desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplmiento
Fecha/Hora Retorno 9/28/2024 2:00:00 PM de la licencia segun sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
TRANSPORTE

Tipo Nombre Ruta F/H Salida F/H Llegada
TERRESTRE CAMIONETA GUAYAQUIL- LA LIBERTAD 9/26/2024 8:00:00 AM 9/26/2024 11:00:00 AM
ASTINAVE  ASTINAVE

GEA-2323
TERRESTRE B/T VICTORIA NAVEGACION EN LA LIBERTAD 9/27/2024 8:00:00 AM 9/27/2024 4:00:00 PM
ASTINAVE

Fecha de Impresion 03/10/2024 11:19:28

DAnina* 1 dAa 2



TERRESTRE CAMIONETA LA LIBERTAD- GUAYAQUIL 9/28/2024 12:00:00 PM 9/28/2024 2:00:00 PM
ASTINAVE  ASTINAVE
GEA-2323

NOTA: En case de haber utilizado el transporte plblico aéreo o terrestre, se debera adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o bloteos,
de acuerdo a lo que establece el articulo 19 del Reglamento para pago de Viaticos, Subsistencias y Movilizacion.

OBSERVACIONES

Servidor Comisionado NOTA
FERNANDEZ BRAVO DIXON JONATHAN El presente informe deberéa presentarse dentro del término méaximo de
F. Aprobacién:  9/30/2024 10:39:27 AM 4 dias de cumplida la licencia, caso contrario la liquidacion se

demorara e incluso de no presentarlo tendra que restituir los valores
pagados. Cuando la licencia sea superior al nimero de horas o dias
autorizados, se debera adjuntar la autorizacion por escrito de la
Maxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

Responsable de la Unidad del Servidor Comisionado Jefe inmediato del responsable de la unidad
PEREZ BRIONES CARLOS JAVIER FREIRE VILEMA JAIME EDISON
F. Aprobacion: 9/30/2024 10:52:11 AM F. Aprobacion: 10/1/2024 4:50:00 PM

Fecha de Impresion 03/10/2024 11:19:28

DAninar 2 dAa 2



