



Memorando No. GDP-RMN-0006-2025

04 de abril de 2025

Para: Ing. Freddy Campoverde Gill
GERENTE DE LOGISTICA
ASTINAVE EP

Asunto: Cambio de Cronograma para No. PE-ASTEP-2025-036 cuyo objeto de contratación es "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LAS CORBETAS CORGAL, CORORO Y CORESM DEL PROYECTO ZEUS"

Con **Memorando No. GLO-SEC-0105-2025**, del 04 de abril del 2025 se designó la comisión técnica del presente proceso, por parte del **Ing. Freddy Campoverde Gill**, Gerente Logístico de ASTINAVE EP, como delegado del Sr. Gerente General.

Solicito como presidente de la comisión técnica se cambie el cronograma, ya que no cumple con la planificación institucional, y debido a que el contrato con la Armada tiene una correlación directa con la defensa y seguridad del país en el ámbito naval y marítimo por lo que para dar celeridad al mismo se recomienda el siguiente cronograma:

Horario de Ecuador GMT-5		
Concepto	Día	Hora
Fecha para realizar la invitación	04 de abril del 2025	16:00
Fecha y hora límite para la recepción de preguntas	08 de abril del 2025	16:00
Fecha y hora límite para aclaraciones y respuestas	09 de abril del 2025	16:00
Fecha y hora límite para entrega de propuesta	22 de abril del 2025	16:00
Fecha de calificación de la propuesta	23 de abril del 2025	16:00
Fecha estimada de adjudicación	24 de abril del 2025	16:00

Por la atención prestada a la presente, quedo de usted agradecido.

Saludos cordiales.

Atentamente,

Ing. Roy Maiguasca Nieves
ADMINISTRADOR DE
ORDEN DE COMPRA

Ref.:
Anexos:

Memorando No. GLO-SEC-0105-2025

Página 1 de 2
FOR-GLO-073 v01





MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL



ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS



Copia:

Ing. Katherine Villacres
JEFA DE CONTRTACIONES

Ing. Diego Miraba
JEFE PROYECTO ZEUS

Ing. Gustavo Matute
GERENTE DE PROYECTOS

Ing. Juan Reyes Diaz
VERIFICADOR DE PROYECTOS 3

Ing. Josfiel Mendoza Rivas
ASITENTE TECNICO

Ing. Mayte López Segura
EJECUTIVA CONTRATACIONES

