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Organización: ASTINAVE EP - Astilleros Navales Ecuatorianos
Proyectos de Gasto Corriente

Acumulado (Ene -Nov 2015) Avance Físico Nov 2015

CUP Proyecto Costo Total

Total
Programado

2015
Estimado a
fin de año

Prog. a
Devengar

Devengado % Cump
% Cump Anual

Ppto. por
Devengar

% Costo Total
Devengado

en 2015
Programado Real % Cump Anual

ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nuevos
Levantamiento de las
competencias específicas por
cargo y área organizacional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Dirección de Administración del
Talento Humano

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA

En ejecución (Arrastre)
Implementación del Esquema
Gubernamental de Seguridad
de la información (EGSI) FASE
II

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 21.96 % 22.47 % 102.32 %

Subtotal - En ejecución (Arrastre) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Dirección de Estrategia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN JURÍDICA

Nuevos
Levantamiento de
procedimiento de Patrocinio
Jurídico y compilación de
Juicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Dirección Jurídica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: GERENCIA COMERCIAL

Nuevos
Actualización de
Procedimientos y
Documentación de la Gerencia
Comercial

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Gerencia Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: GERENCIA DE OPERACIONES

Nuevos
Recuperación de Diques
para Asegurar servicios
de Mantenimiento de
Embarcaciones Mayores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Gerencia de Operaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: GERENCIA DE PROYECTOS

Nuevos
Desarrollo de la Ingeniería
básica para la Planta de
Posorja de ASTINAVE EP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 90.00 % 90.00 % 100.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Gerencia de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: GERENCIA FINANCIERA
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Prog. a
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% Cump Anual
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% Costo Total
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Nuevos
Valoración de Activos fijos
al costo de reposición del
mercado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 55.00 % 0.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Gerencia Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: GERENCIA LOGÍSTICA

Nuevos
Levantamiento de
procedimiento para
catalogación de bienes y
servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Gerencia Logística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Nuevos
Creación del Laboratorio de
metrología acreditado por la
OAE (Fase 1 Documentación y
normas aplicables)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 90.00 % 90.00 % 100.00 %

Subtotal - Nuevos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Unidad de Aseguramiento de la
Calidad

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL

En ejecución (Arrastre)
ASTINAVE Implementación de
programa de orden y limpieza
personal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Subtotal - En ejecución (Arrastre) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Subtotal - Unidad de Seguridad y Protección
Integral

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 0.00 %  

 
 


